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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะบริหารธุรกิจตามรอบปีการศึกษา 2552 นั้น            
คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 63 โครงการ และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 40 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 กิจกรรม และ
ยังไม่ได้ด าเนินการ 13 กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา สปค.01 เนื่องจากยังไม่มีการ
รายงานผลการด าเนินโครงการทุกโครงการตามแผน 

2) โครงการเสวนา CSR เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการจัดท าโครงการฯ 
3) โครงการจัดท าแผนการพัฒนาการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากยังไม่ได้ด าเนินการ

ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา แต่มีระบบการประเมินการเรียนการสอน  
4) โครงการรณรงค์ให้นิสิตประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจาก ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการ

ปริญญาตรี และยังไม่มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
5) กิจกรรมบริการวิชาการภายใต้โครงการ TIIM เนื่องจากได้ด าเนินการจัดหาสถานที่แล้ว แต่ไม่มี

คณะกรรมการด าเนินการ 
6) กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ CSR เนื่องจากยังไม่มีการจัดเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่ชี้น าและ

สร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติ 
7) โครงการการใช้อาคารและสถานที่เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
8) โครงการการให้บริการจัดท าบัญชีและการเงินให้กับโครงการพิเศษ 
9) โครงการการใช้ทรัพยากรด้านยานพาหนะ 
10) โครงการการใช้ห้องเรียนและห้องประชุม 
11) โครงการการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
12) โครงการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน ISO 
13) โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ 

   
 รายละเอียดดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
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   คณะฯ ไม่มีการมอบหมายงานประกันคุณภาพให้รองคณบดีรับผิดชอบโครงการ แต่จะท าในรูป
คณะกรรมการฯ การสร้างระบบติดตามงานจึงยังไม่ชัดเจน 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

1. ไม่มีโครงการจัดอบรมเสวนา CSR แต่ท าในรูปกิจกรรมจิตอาสาขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการ 

2. ไม่มีการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา แต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานไว้ 
3. การน าผลการประเมินไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการยังไม่มีการประชุมด าเนินการ

ตามระบบ 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

1. ก าลังอยู่ระกว่างสรุปฐานะทางการเงินย้อนหลัง (8.1) 
2. คณะฯ ก าลังพิจารณาแนวทางในการจัดท าศูนย์บริการบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีการใช้บุคลากร

ทุกประเภทร่วมกัน 
3. คณะฯ ก าลังด าเนินการจัดท าระบบการบริหารงานอิเล็คโทรนิคด้านงานสารบรรณ 
4. คณะฯ มีคณะกรรมการด้านวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร แต่ขณะนี้คณะฯ ก าลังจะมีการปรับปรุง

อาคารเก่า จึงยังไม่ได้วิเคราะห์อย่างชัดเจน 
 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (TIIM) แต่เนื่องจากขณะนี้ได้ชลอเพ่ือ
ทบทวนให้การใช้ประโยชน์ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 
    


