

บทที่ 4

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาการจัดการ ตามรอบปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554 นั้น คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ โดยมีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ และได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัยคณะฯ เนื่องจาก อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุง
- 2) โครงการสร้างและรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการวิจัย เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดซื้อฐานข้อมูลร่วมทางธุรกิจ
- 3) การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ เนื่องจาก ตามแผนงานจะทำการเปิดหลักสูตรนานาชาติในปีการศึกษา 2556

รายละเอียดดังนี้

4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาการจัดการ

รายงาน ณ วันที่ 19 มกราคม 2555

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลา ดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรจัดการเรียนสอนของ คณาจารย์ให้เหมาะสมเพื่อให้ มีโอกาสสร้างผลงานด้านการ วิจัยและวิชาการ		คณะฯมีการจัดการเรียนสอนของ คณาจารย์ตามหลักสูตร และมีการ สนับสนุนให้การทำงานวิจัยและงาน วิชาการ แต่เนื่องจากคณาจารย์ส่วนใหญ่ เป็นคณาจารย์ใหม่จึงยังขาด ประสบการณ์ในการเสนอขอทุนวิจัยจึง ทำให้คณะฯยังมีจำนวนงานวิจัยน้อย	เพิ่มอัตรากำลังคณาจารย์	กิจกรรมรับสมัคร อาจารย์ใหม่ 8 อัตรา	ร้อยละ 80	-	ปีการศึกษา 2554	งานบุคคล
2. ควรให้มีการประชุม ทีมงานชุดต่างๆ อย่าง สม่าเสมอ และมีรายงานการ ประชุมเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ต่อไป		คณะฯมีการจัดประชุมทีมงานต่างๆอยู่ สม่าเสมอ แต่ขาดการติดตามและการ รายงานต่อคณบดีและงานนโยบายและ แผน	จัดทำปฏิทินการประชุม ทีมงานของคณะฯ และให้ส่ง รายงานประชุมต่อคณบดี	กิจกรรมแผนการ ดำเนินงานภายในคณะ	ร้อยละ 80	-	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	งานนโยบาย และแผน
3. ควรเพิ่มจำนวนงานวิจัย และงบประมาณในการทำ วิจัย เพื่อเป็นการพัฒนา มาตรฐานงานวิจัยให้สู่ระดับ นานาชาติ		คณะฯมีผลงานวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับ สัดส่วนอาจารย์ประจำ และมีการ ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนสำหรับ งานวิจัยที่ไม่ทั่วถึง	1.สนับสนุนและส่งเสริมการ ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาความ แข็งแกร่งทางวิชาการ	- โครงการพัฒนาความ ร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างประเทศ	- จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง - จำนวนโครงร่างวิจัยใหม่ 1 เรื่อง	935,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ศูนย์บรรชีทธิ บาลาฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลา ดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
				- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศตามทุน International Research Networking and Collaboration (IRNC)	- จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง	45,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ศูนย์บรรชีทธิบาลา
			2. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สามารถนำวิทยาการไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	- โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสถิติเพื่อการวิจัย	- ผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 40 คน - ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสถิติเพิ่มมากขึ้น - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.85 และอยู่ในระดับดี	160,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ
				- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยและช่องทางการนำเสนอผลงาน	- ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 40 คน - ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการมากขึ้น - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.80 และอยู่ในระดับดี - ผู้เข้าอบรมนำข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิพากษ์ยื่นขอทุนสนับสนุนวิจัย	170,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลา ดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
			3. จัดหาแหล่งสืบค้น สารสนเทศงานวิจัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ ถ่ายทอดทักษะการวิจัยทั้ง ภายในและหน่วยงานจาก ภายนอก	- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ งานวิจัยคณะฯ	- สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 20 คน/เดือน	8,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ทีมงานพัฒนา และส่งเสริมการ วิจัย
				- โครงการสร้างและ รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ สำหรับการวิจัย	- จำนวนชุดข้อมูลที่ได้ ปรับปรุงให้มีข้อมูลทันสมัย	840,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ทีมงานพัฒนา และส่งเสริมการ วิจัย
			4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการกับ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก	- โครงการ “National SMARTS Conference”	- ผู้ส่งบทความเข้า พิจารณาไม่ต่ำกว่า 30 เรื่อง - ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ไม่ต่ำกว่า 100 คน - คะแนนความพึงพอใจไม่ ต่ำกว่า 3.51	80,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ทีมงานจัดการ คุณภาพ การศึกษา
				- โครงการประสาน ความสัมพันธ์และ เสริมสร้างความร่วมมือ กับสถาบันต่างประเทศ ในส่วนของงานต้อนรับ/ รับรองผู้เยี่ยมชม คณะฯ	- มีโครงการ/ความ ร่วมมือ/กิจกรรมสืบเนื่อง อย่างน้อย 1 โครงการ	100,000	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ผช.ฯวิเทศ สัมพันธ์
				- โครงการแลกเปลี่ยน นิสิต KU-TAU 2554	- จำนวนนิสิตที่ได้ผ่านการ คัดเลือกอย่างน้อย 2 คน	51,300	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	ผช.ฯวิเทศ สัมพันธ์

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. การวิเคราะห์ตนเอง	4. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	7. งบประมาณ	8. ระยะเวลา ดำเนินการ	9. ผู้รับผิดชอบ
4.ควรให้ค่าตอบแทนเป็น แรงจูงใจบุคลากรในการทำงานวิจัย			1.แต่งตั้งทีมงานพัฒนาและ ส่งเสริมการวิจัย	อกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุน ทุนอุดหนุนวิจัย คณะ วิทยาการจัดการ พ.ศ. 2555	ร้อยละ 5 ของจำนวน อาจารย์ทั้งหมด	-	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	คณะกรรมการ กองทุนส่งเสริม และพัฒนาการ วิจัย คณะ วิทยาการจัดการ
	1. คณะควรจัดทำแผนการ ดำเนินงานแยกตามพันธกิจหลัก ให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการ ติดตาม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน แยกตามประเภทแผนให้ชัดเจน	เพิ่มการสรุปแผนการดำเนินงานแยกตาม พันธกิจหลักให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	1.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน แยกตามพันธกิจ 1.2 จัดกลุ่มโครงการ/ กิจกรรมที่เป็นพันธกิจ เดียวกัน	- การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณ 2555	ร้อยละ 80 ของการจัดทำ แผนดำเนินงานตามแผน	-	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	งานนโยบาย และแผน
	2. การกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ต่างๆ โดยที่คณะกำหนดตัวชี้วัด จากจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นส่วน ใหญ่นั้น ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิง คุณภาพที่วัดได้และสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ	- การกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณเป็นส่วน ใหญ่ - เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	2.1 มอบหมายให้ทุก โครงการ/กิจกรรม มีการ กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	- กิจกรรมวิชาการที่ ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่ พึ่งประสงค์ - กิจกรรมกีฬาหรือการ ส่งเสริมสุขภาพ	- จำนวนโครงการที่มีการ กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด - ร้อยละความพึงพอใจ ระดับ 3.51 ขึ้นไป	3,353,400	ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555	งานนโยบาย และแผน
	3. คณะมีศักยภาพในการเปิด หลักสูตรเพิ่ม รวมทั้งหลักสูตร นานาชาติ และหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	คณะมีแผนการดำเนินงานในการเพิ่ม หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ	การจัดทำหลักสูตร นานาชาติ	เปิดหลักสูตรนานาชาติใน ปีการศึกษา 2556	-	ปีการศึกษา 2554 - 2555	คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร นานาชาติ

4.2 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

คณะวิทยาการจัดการ

รายงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
1. ควรจัดการเรียนสอนของคณาจารย์ให้เหมาะสมเพื่อให้มีโอกาสสร้างผลงานด้านการวิจัยและวิชาการ		เพิ่มอัตรากำลังคณาจารย์	กิจกรรมรับสมัครอาจารย์ใหม่ 8 อัตรา	ร้อยละ 80	รับอาจารย์ใหม่จำนวน 3 อัตรา	ร้อยละ 37.5	-	งานบุคคล
2. ควรให้มีการประชุมทีมงานชุดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีรายงานการประชุมเพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป		จัดทำปฏิทินการประชุมทีมงานของคณะฯ และให้ส่งรายงานประชุมต่อคณบดี	กิจกรรมแผนการดำเนินงานภายในคณะ	ร้อยละ 80	- มีการจัดทำปฏิทินการประชุมทีมงาน - มีการส่งรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม	ร้อยละ 100 ของการส่งรายงานประชุมหลังการประชุม	-	งานนโยบายและแผน
3. ควรเพิ่มจำนวนงานวิจัยและงบประมาณในการทำวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยให้สู่ระดับนานาชาติ		1.สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ	- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ	- จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง - จำนวนโครงร่างวิจัยใหม่ 1 เรื่อง	- จำนวนงานวิจัยร่วม 2 เรื่อง	ร้อยละ 100	935,000	ศูนย์บรรณพิภบาลฯ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
			- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศตามทุน International Research Networking and Collaboration (IRNC)	- จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง	- จำนวนผลงานวิจัย 2 เรื่อง	ร้อยละ 100	45,000	ศูนย์บรรชัทภิบาลา
		2. ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สามารถนำวิทยาการไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่	- โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสถิติเพื่อการวิจัย - โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสถิติเพิ่มมากขึ้น - คະแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.85 และอยู่ในระดับดี	- ผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 40 คน - ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสถิติเพิ่มมากขึ้น - คະแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.85 และอยู่ในระดับดี	- ผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน - ผู้เข้าอบรมร้อยละ 84 มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสถิติเพิ่มมากขึ้น - ระดับความพึงพอใจในกายรวมเท่ากับ 4.82	ร้อยละ 100	124,942.73	ส่วนงานวิจัยและบริหารวิชาการ
			- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยและช่องทางการนำเสนอผลงาน	- ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 40 คน - ผู้เข้าอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการมากขึ้น - คະแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่า 3.80 และอยู่ในระดับดี - ผู้เข้าอบรมนำข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิพากษ์ยื่นขอทุนสนับสนุนวิจัย	- ผู้เข้าร่วมโครงการ 21 คน - ผู้เข้าอบรมร้อยละ 92 มีความรู้ในการเขียนข้อเสนอโครงการมากขึ้น - ระดับความพึงพอใจในกายรวมเท่ากับ 4.41 - มีผู้เข้าอบรมนำข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิพากษ์ยื่นขอทุนสนับสนุนวิจัย 2 คน	ร้อยละ 75	134,414.95	ส่วนงานวิจัยและบริหารวิชาการ

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
		3. จัดหาแหล่งสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดทักษะการวิจัยทั้งภายในและหน่วยงานจากภายนอก	- โครงการพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัยคณะฯ	- สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 20 คน/เดือน	- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา	N/A	8,000	ทีมงานพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
			- โครงการสร้างและรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการวิจัย	- จำนวนชุดข้อมูลที่ได้ปรับปรุงให้มีข้อมูลทันสมัย	- อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานจัดซื้อฐานข้อมูลร่วมทางธุรกิจ	N/A	840,000	ทีมงานพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
		4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก	- โครงการ “National SMARTS Conference”	- ผู้ส่งบทความเข้าพิจารณาไม่ต่ำกว่า 30 เรื่อง - ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไม่ต่ำกว่า 100 คน - คะแนนความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า 3.51	- ผู้ส่งบทความเข้าพิจารณา 80 เรื่อง - ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 200 คน - คะแนนความพึงพอใจ 3.98	ร้อยละ 100	58,000	ทีมงานจัดการคุณภาพการศึกษา
			- โครงการประสานความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศในส่วนของงานต้อนรับ/รับรองผู้เยี่ยมชมคณะฯ	- มีโครงการ/ความร่วมมือ/กิจกรรมสืบเนื่องอย่างน้อย 1 โครงการ	- มีโครงการความร่วมมือกิจกรรมสืบเนื่อง 2 โครงการ	ร้อยละ 100	100,000	ผช.ฯวิเทศสัมพันธ์
			- โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-TAU 2554	- จำนวนนิสิตที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 2 คน	- มีนิสิตผ่านการคัดเลือก 2 คน	ร้อยละ 100	51,300	ผช.ฯวิเทศสัมพันธ์

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
4.ควรให้ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจบุคลากรในการทำงานวิจัย		1.แต่งตั้งทีมงานพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย	ออกกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2555	ร้อยละ 5 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	- ประกาศคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา เรื่องระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2555 - อาจารย์ยื่นพิจารณาหัวข้อโครงการวิจัย 11 คน	ร้อยละ 100	-	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
	1. คณะควรจัดทำแผนการดำเนินงานแยกตามพันธกิจหลักให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการติดตาม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามประเภทแผนให้ชัดเจน	1.1 จัดทำแผนการดำเนินงานแยกตามพันธกิจ 1.2 จัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมที่เป็นพันธกิจเดียวกัน	- การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555	ร้อยละ 80 ของการจัดทำแผนดำเนินงานตามแผน	จัดทำแผนการดำเนินงานแยกตามพันธกิจหลักให้ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการติดตามวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามประเภทแผนให้ชัดเจน	ร้อยละ 100	-	งานนโยบายและแผน
	2. การกำหนดตัวชี้วัดโครงการต่างๆ โดยที่คณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดจากจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่นั้น ควรเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่วัดได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	2.1 มอบหมายให้ทุกโครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ	- จำนวนโครงการที่มีการกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมด - ร้อยละความพึงพอใจระดับ 3.51 ขึ้นไป	- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีการวัดเชิงคุณภาพทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15 - ระดับความพึงพอใจ มีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 ขึ้นไปทุกโครงการ - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ไม่มีการวัดเชิงคุณภาพ	ร้อยละ 67	786,016.27	งานนโยบายและแผน

1. จุดที่ควรพัฒนา	2. ข้อเสนอแนะ	3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง (กลยุทธ์)	4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ	6. ผลการดำเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม	7. ร้อยละผลสำเร็จ ของโครงการ/ กิจกรรม	8. งบประมาณ	9. ผู้รับผิดชอบ
	3. คณะมีศักยภาพในการเปิด หลักสูตรเพิ่ม รวมทั้งหลักสูตร นานาชาติ และหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ	การจัดทำหลักสูตร นานาชาติ	เปิดหลักสูตรนานาชาติในปี การศึกษา 2556	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	N/A	-	คณะกรรมการ พัฒนา หลักสูตร นานาชาติ

